

## Strategische Planung der Arbeit des Seniorenrates

Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse als Instrument der strategischen Planung für die Seniorenarbeit

Die **SWOT-Analyse**: engl. für **S**trengths (**S**tärken), **W**eaknesses (**S**chwächen), **O**pportunities (**C**hancen) und **T**hreats (**R**isiken)

### **Projektdefinition**

Februar 2022: Vorbereitungen des 1. und 2. Vorsitzenden mit dem Seniorenbeauftragten der Gemeinde

ZIELE

Schaffung einer Grundlage für eine zielgerichtete Seniorenarbeit in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Auswahl und Priorisierung der seniorenpolitischen Themen

### **Projektplanung**

März 2022: Beschluss SWOT-Analyse durch den Seniorenrat

Terminplan

Organisatorische Vorbereitungen

Inhaltliche Vorbereitungen

Klärung der Verantwortlichkeiten

### **Projektdurchführung**

Mai 2022: Halbtägige Klausur

SWOT-Analyse

Mai-Sitzung: Weiterarbeit

Konkretisierung der Ergebnisse der SWOT-Analyse

Bildung von Arbeitsgruppen

Ab Mai 2022 arbeiten in Arbeitsgruppen

### **Projektkontrolle**

Regelmäßige Kontrolle des Projektfortschritts und Bericht aus den Arbeitsgruppen in den Sitzungen des Seniorenrates

Planungsänderungen und Korrekturmaßnahmen in Einzelmaßnahmen

Dokumentation Umsetzungsstand Juni 2023

Dokumentation Umsetzungsstand Dezember 2023

### **Projektabschluss**

Juli 2024: Die Ergebnisse werden mit Ende der Legislaturperiode in dokumentierter Form an den neuen Seniorenrat übergeben.