

## Anlass und Zielsetzung des heutigen Abends

- ▶ Seit Jahren fehlen Klassenräume
- ▶ Die Schule ist nicht barrierefrei, hat eine schlechte Energieeffizienz und kein aktuelles Brandschutzkonzept
- ▶ Die Umsetzung moderner pädagogischer Konzepte im Bestand ist sehr schwierig
- ▶ Die Suche nach dem richtigen Standort ist sehr schwierig, da sehr viele Anforderungen erfüllt werden müssen. Den idealen Standort wird es wohl nicht geben
- ▶ Anregungen und Bedenken können noch bis 04.06.2021 schriftlich oder per E-Mail an die Verwaltung gerichtet werden

# Chronologie des Planungsprozesses: 2016

- Schulleitung informiert Kommune über fehlende Klassenräume
- Diskussion um Übernahme von Schülern aus Heilsbronn
- Erweiterungsbau im Schulhof angedacht
- Schulleitung informiert über Erweiterungsbedarf Pädagogen- und Verwaltungsbereich

# Chronologie des Planungsprozesses: Juli 2018

- Studie beauftragt
- Bestand aus sieben Baugenehmigungen zusammengesetzt
- Bewertung Bestand der Mittelschule: Kernsanierung mit Barrierefreiheit, Brandschutz, Wärmeschutz, Klimatisierung notwendig
- Bewertung Bestand Grundschule: Gute Bausubstanz, weiter nutzbar
- GR-Beschluss: Grundschule sanieren und weiter nutzen, Mittelschule neu bauen

# Chronologie des Planungsprozesses: August 2018

- Überörtliche Rechnungsprüfung zum Schulbau befragt
- Ergebnis: das bisherige Vorgehen der Kommune ist korrekt
- Empfehlung: eine Gesamtplanung für gesamtes Schulzentrum durchführen



# Chronologie des Planungsprozesses: Dezember 2018

- Ergebnis Schadstoffgutachten: Räume noch nutzbar, aber sehr hohe Kosten im Falle einer Sanierung
- Pädagogisches Konzept erfordert zur Umsetzung einen sehr hohen Umbauaufwand im Bestand
- GR-Beschluss: Kompletter Neubau, Verwaltung mit Suche nach Grundstück beauftragt

# Chronologie des Planungsprozesses: Sommer 2019

- Gemeinderat beschließt pädagogisches Konzept mit Raumfunktionsbuch
- Umsetzung des Raumprogramms in zwei getrennten Schulen ist nicht machbar
- Verwaltung wird beauftragt, Bestandsstandort und Bezzelwiese genauer zu untersuchen
- Verwaltung wird beauftragt, mit Diakoneo über den kooperativen Ganztags zu verhandeln, da ab 2025 Betreuungspflicht für die Grundschule gelten wird und eine Lösung für das Provisorium Hort in der Baustraße gefunden werden muss
- Planungsbüro wird mit den Untersuchungen beauftragt

# Chronologie des Planungsprozesses: 2020

- Gemeinderat beschließt Weiterführung der Planungen zum kooperativen Ganztage
- Es zeichnen sich in der Ausarbeitung des Variantenvergleichs Probleme bei der Grundstückseinteilung am Bestandsstandort ab
- Es wird nochmals nach alternativen Standorten gesucht und der Standort nördlich des Alfred-Kolb-Sportzentrums nochmals in Betracht gezogen
- Verkehrstechnische Untersuchung wird durchgeführt

# Chronologie des Planungsprozesses: 2021

- Vorstellung Variantenvergleich im Gemeinderat: Beschluss zur frühzeitigen informellen Öffentlichkeitsbeteiligung
- Gespräche mit der Schulfamilie geführt
- Gespräche mit Regierung geführt
- Gespräche mit Landratsamt geführt



**Vielen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit!  
Jetzt sind Sie dran: Zeit für Ihre Fragen und  
Anmerkungen**

